

静岡県立浜松城南高等学校解体工事 6月月間工程

期間：2006年5月29日～2006年7月1日

(2006年6月3日作成)

所長	主任	担当
米村	田中	

作業	5月				6月																					7月														
	29 月	30 火	31 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	1 土						
準備・仮設工事																																								
解体養生							○																			外部養生足場解体														
校舎棟 内装、設備撤去							○																																	
建屋構造体解体							○																																	
土間・基礎解体																																								
体育館棟 基礎解体							○																																	
杭撤去																																								
コンクリートリサイクル処理							※7月初旬到予定																																	
備考							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%;"> 解体に伴う騒音・振動が発生します </div>																																	